



**Танды кожууннун толээлекчилер Хуралынын  
ШИИТПИРИ  
РЕШЕНИЕ**  
**Хурала представителей Тандинского кожууна седьмого созыва  
от «14» ноября 2024г. №89  
с. Бай-Хаак**

**«Об итогах социально-экономического развития  
Тандинского кожууна за 9 месяцев 2024 года»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 27 Устава муниципального района «Тандинский кожуун Республики Тыва», Хурал представителей Тандинского кожууна,

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить Итоги социально-экономического развития Тандинского кожууна за 9 месяцев 2024 года.
2. Настоящее Решение опубликовать и разместить на официальном сайте администрации Тандинского кожууна.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

**Глава-Председатель  
Хурала представителей  
Тандинского кожууна**




**У.М. Нурзат**



**Социально-экономический паспорт  
Тандинского кожууна  
за 9 месяцев 2024 года**


2024 г.




**Административный центр –**  
 с. Бай-Хаак  
**Включает 8 сельских поселений**  
**Площадь – 5 091,8 тыс. км<sup>2</sup>**  
**Население – 15098 чел.**  
**Глава кожууна – Нурзат Урана**  
**Монгушовна**  
**Председатель администрации –**  
 Сырат Владимир Каадыр-оолович

В рейтинге муниципальных образований Республики Тыва по ключевым показателям социально-экономического развития, утвержденным распоряжением Правительства Республики Тыва от 17 июля 2019 г. № 320-р, **Тандинский кожуун** в 2023 г.- 13 место, 2022 г. – 16 место, в 2021 г. - 4 место, в 2020 г. – 6 место, в 2019 г.- 8 место.

**✗ Численность населения на 1 января 2024 г. – 15 098 чел., с уменьшением на 1,2% или на 186 чел. к 2022 г., уменьшением на 1,13% или на 173 чел. к 2021 г.**



**✔ Возрастная структура населения:**  
 - численность населения в трудоспособном возрасте составляет 7 224 чел. или 47,9 % в общей численности населения;  
 - моложе трудоспособного возраста – 5 983 чел. или 39,6%;  
 - старше трудоспособного возраста – 1 891 чел. или 12,5%.



- для врача терапевта ГБУЗ РТ "Тандинская ЦКБ" в с. Балгазын (состав семьи - 3 чел., площадь дома - 72 кв. м., сумма заявки - 8 567,85 тыс. рублей, из них ФБ - 6 785,74 тыс. рублей, РБ - 68,54 тыс. рублей).

- для зоотехника Управления сельского хозяйства Тандинского кожууна в с. Бай-Хаак (состав семьи - 3 чел., площадь дома - 72 кв. м., сумма заявки - 8 567,85 тыс. рублей, из них ФБ - 6 785,74 тыс. рублей, РБ - 68,54 тыс. рублей).

### ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КОЖУУНА

1. Завершение работ по капитальному ремонту школы и детского сада в с.Кочетово;
2. Строительство бани в с.Бай-Хаак (ПСД имеется, стоимость 18 млн.руб.);
3. Содержание и ремонт автомобильных дорог регионального значения Бай-Хаак-Балгазын, Бай-Хаак-Чал-Кежиг.
4. Расчистка русел реки Арголик, Шанган. Ежегодно откосы автомобильной дороги «Бай-Хаак- Чал-Кежиг» подвергаются размывам, также в трех местах происходит перелив воды вследствие разрушающего действия стока по ним дождевых и талых вод.

В целях устранения данной проблемы администрацией кожууна разработана проектно-сметная документация на расчистку русла реки Арголик, на сумму 2745,56 тыс. рублей, реки Шанган 1831,50 тыс.рублей.

5. Укрепления береговой линии реки Элегест на участке 2,5 км + 0 автомобильной дороги Кочетово - Кызыл.

Разработана сметная документация на 15737,81 тыс. рублей, так как наиболее быстрая часть течения реки проходит посередине водотока, но максимально приближается к берегу на 3 км автомобильной дороги Чал-Кежиг-Кызыл от села Кочетово, правый берег сильно подмыт и становится небезопасным для езды на данном участке автодороги.

6. Плохое качество сотовой связи и сети интернета в с .Усть -Хадын, Кызыл-Арыг, Успенка;

### СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОЖУУНА




За 9 месяцев 2024 года естественный прирост населения составил 56 чел. (рождаемость-112 чел. (маль-67; дев.-45)), (смертность- 56 чел.).



Миграция. За 9 месяцев 2024 года отмечен миграционный прирост - 3 чел., выбыло 198 чел., прибыло 186 чел., АППГ наблюдается прирост - 3 чел. (прибыло - 200 чел., выбыло -197 чел.).




Среднемесячная номинальная заработная плата за 9 месяцев 2024 года составила 57233,4 руб. и к АППГ 2023г. возросла на 7,93% (46186,0), к АППГ 2021 г. возросла на 25,6% (37 060,9 руб.), к АППГ 2020 г. - на 28,6% (35 588,8 руб.).



Численность безработных, зарегистрированных на учете в центре занятости населения на 01.10.2024 г, составляет 136 безработных граждан, что по сравнению с периодом прошлого года уменьшение на 39 чел. (АППГ 2023 г. - 175 чел.).

Численность зарегистрированных безработных, чел.



Уровень регистрируемой безработицы по итогам 9 месяцев 2024 года составил 1,3 %, что меньше аналогичного периода прошлого года на 0,3 процентных пункта (2023 г. - 1,6 %).

**Образование.** Количество общеобразовательных организаций – 10, где обучаются 2 621 учащихся. Общая проектная мощность общеобразовательных организаций – 2 685.


**Дошкольное образование.** Количество дошкольных образовательных организаций - 14. Доступность дошкольного образования – 88,9%.

Всего в 11 учреждениях дошкольного образования посещающих детей в 2024-2025 гг. – 823 воспитанников, всего в очереди – 288 детей.


**Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом** за 9 месяцев 2024 года составила 86,9% от общего количества жителей кожууна (всего –15098 чел., из них от 3-79 л.- 13120 чел. 2023 г.- 71,8% или 1395 чел.

### ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

**Объем инвестиций в основной капитал** за 9 месяцев 2024 года оценивается в 41 266,5 тыс. руб., из них 13 248 тыс. руб. бюджетные средства. Крупным инвестиционным проектом за 9 месяцев 2024 года является Договор подряда на строительные работы, услуги с ООО «УК Межегейуголь» в рамках реализации проекта «Комплексное развитие сельских территорий». На выполнение работ по «Водоснабжению улиц Мира, Шоссейная, Комарова с. Бай-Хаак» в сумме 12 599,0 тыс рублей. Также «Строительство сельского клуба на 250 мест» в с. Бай-Хаак в сумме 15 419,5 тыс. рублей.



**Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,** сведения о которых содержатся в Едином реестре на 01.10.2024г. составило 282 ед. с увеличением на 6 ед. больше с начала 2024г. (276 ед.). Исполнение плана за 9 месяцев 2024 года составляет 100,7%, т.е. 280 ед.



Стоимость реализации проекта, согласно сметному расчету, оценивается в 18,6 млн. рублей, в том числе на:

- строительно-монтажные работы – 17,9 млн. рублей;
- приобретение оборудования – 645 тыс. рублей.

Планируется обустройство ресепшена, сауны, парильных комнат (2 ед.), моечных (2 ед.), гардеробных (2 ед.), санузла (3 ед.), комнаты отдыха, магазина, прачечной, помещения под баки/бойлеры.

Источники финансирования проекта отсутствуют. По данным администрации Тандинского района информация о проекте направлена в Министерство ЖКХ РТ для рассмотрения и изыскания средств финансирования проекта (ответа не поступало). Рассматривался вариант финансирования строительных работ на конкурсной основе в последующие годы за счет передачи здания БКК в пользование муниципальному предприятию (к примеру, ООО «Бай-Хаак-Тепло»).

В настоящее время администрацией района доработаны Расчеты экономической эффективности и целесообразности реализации проекта.

### Участие в заявочной кампании в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2025-2027 гг.

В заявочной кампании на 2025-2027 гг. по госпрограмме РТ «Комплексное развитие сельских территорий» по направлению «Современный облик сельских территорий» администрацией Тандинского района подавалась заявка на общую сумму 60,00 млн. рублей:

- Строительство ФАП в с. Усть-Хадын – 30 млн.руб;
- Строительство ФАП в с. Кызыл-Арыг – 30 млн.руб.

Однако данный проект не прошел конкурсный отбор Минсельхоза РФ, так как была включена в госпрограмму «Развитие здравоохранения на 2018-2025гг».

В рамках федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» администрацией Тандинского района заявлено 4 проекта на общую сумму – 8 620,14 тыс. рублей, из них ФБ – 5 973,76 тыс. рублей, РБ – 60,34 тыс. рублей, МБ – 1 587,92 тыс. рублей, ВНБ – 998,12 тыс. рублей:

- Современная многофункциональная спортивная зона с. Дурген;
- Спортивная площадка в с. Бай-Хаак;
- Спортивная площадка в с. Межегей;
- Спортивная площадка в с. Сосновка.

По направлению «Строительство жилья, предоставляемого по договору найма» госпрограммы администрацией Тандинского района направлена заявка на строительство 2 служебных жилья:

На основании Распоряжения администрации кожууна № 783 от 24.09.2024г. увеличен аванс с 30% до 50 %, с целью освоения оставшегося лимита до конца 2024 года).

Предлагается ООО «Суугу» ускорить темпы выполнения работ, обеспечить достижение контрольных точек в соответствии с графиком строительных работ.

### Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы

#### 1. Организация цеха по приему и переработке молока в с. Бай-Хаак.

Инициатор проекта – администрация Тандынского района. Мощность цеха 2 000 литров за смену. Стоимость проекта: 21 000 тыс.руб. На реализацию проекта планируется направить средства инициатора – 5300 тыс.руб. (25 %), средства господдержки по ИПСЭР РТ – 15700 тыс.руб. (75%).

В рамках проекта планируется приобретение модульного молочного завода с ООО «МОЛЭКСПЕРТ» (г. Барнаул): полный комплект приемки молока, танк-охладитель молока, ванны пастеризации, ванна сыродельная, полуавтомат ПЭТ 600 доз/час, полуавтомат фасовки, линия выдува ПЭТ 800 бут/час, холодильное оборудование, камера хранения, доильный аппарат «Фермер» – 25 шт., газ ЯМЗ-534 дизельный – 4,2 куб.


Стоимость приема молока - 30 руб. Себестоимость 1 литра молока – 54 руб. Рыночная отпускная цена в республике – 80 руб. за 1 литр. Рентабельность – 9,7 %. Эффект от реализации проекта: создание новых рабочих мест – 11 ед., среднемесячная зарплата – 45 тыс.руб.; привлечение инвестиций – 21 000 млн. руб., в том числе внебюджетных – 5300 тыс. руб.; ежегодные налоговые поступления – 1,1 млн. руб.; получение дохода населения (оценочно) – 90,0 тыс. руб. на 1 домохозяйство в месяц; гарантированный прием сырья у производителей.

**Стадия реализации.** Проект рассмотрен на совещании у Главы РТ 28.02.2022 г. Инициатором подана заявка в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва на участие в конкурсном отборе на предоставление господдержки в рамках ИПСЭР РТ. Проект комиссией рассмотрен и поддержан.

#### 2. Капитальный ремонт банно-прачечного комбината в с. Бай-Хаак.


Проект инициирован в целях исполнения наказов жителей в связи с отсутствием в домовладениях сел Бай-Хаак, Дурген, Сосновка частных бань и возможности подключения техники (автомат. стиральных машин). Общая численность населения трех близкорасположенных сел составляет 6583 чел., из них по оценке у 40% населения отсутствуют частные бани.

✓ Объем произведенной промышленной продукции за 9 месяцев 2024 г. составил 32,4 млн. руб. с ростом на 4,8% к уровню 2023 г. – 30,9 млн. руб.



#### ✓ Ввода жилья.

План 2024 год составляет 2103 м<sup>2</sup>, исполнение за 9 месяцев 2024 года составило 2136 кв.м., или 101,5%. За 2023 введены в эксплуатацию 1954,6 м<sup>2</sup>, выполнение составило 108 % от годового плана, (за 2022 год- при плане 1700,0 м<sup>2</sup>, введено 1780 м<sup>2</sup> или 104,7% от плана, за 2021 год- при плане 2000,0 м<sup>2</sup> введено 2096 м<sup>2</sup> или 104% от плана, за 2020 год – при плане 1 800,0 м<sup>2</sup>, введено 2 480,0 м<sup>2</sup> или 138 % от плана).



#### ✓ Количество семей, улучшивших жилищные условия.

За 2024 год в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на получение социальной выплаты субсидии выданы свидетельства 4 молодым семьям, за счет средств федерального, республиканского, бюджетов на сумму 4 326,3 тыс. рублей.

На 01.10.2024 г. в очереди на улучшение жилищных условий состоят 72 молодых семей.

✓ В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2024 г. завершена реализация проекта Формирование комфортной городской среды» на благоустройство общественной территории, общественное пространство, расположенного по адресу: село Дурген, по ул. Шоссейная, Заключен контракт с Федеральным казенным учреждением «Исправительная колония № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Тыва» на общую сумму 3060,912 тыс. рублей, перечислен аванс в размере 30% в сумме 918,273 тыс. рублей.


✓ По обеспечению жилыми помещениями детей-сирот.


В списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоят **147 чел.**


За 2018-2021 гг. построено **46 домов**, или **56 жилых помещений**:

- 1 дом (2 жилых помещений) по программе 2018 года;
- 5 домов (10 жилых помещений) по программе 2019 года;
- 4 дома (8 жилых помещений) по программе 2020 года.
- 36 дома (жилых помещений) по программе 2021 года.

В 2023 году строительство 6 домов: 3 дома в с. Дурген, 3 дома в с. Бай-Хаак, с лимитом 16024,86 тыс. рублей, готовность объектов 100%, завершены внутренние отделочные работы.


 **Социальный уголь.** По Тандинскому кожууну каменный уголь в рамках проекта «Социальный уголь» получают **193 многодетных семей**, в них детей 848, из 8 населённых пунктов, в том числе с. Дурген – 41 семья, с. Балгазын – 48 семей, с. Владимировка/Арыг-Бажы – 12 семей, с. Межегей – 21 семьи, с. Бай-Хаак – 44 семьи, с. Кочетово – 13 семей, с. Успенка – 7 семей, с. Кызыл-Арыг – 7 семей.

 **Топливный склад.** В Тандинском кожууне топливный склад ГУП «ТСП», расположенный по адресу с. Бай-Хаак, ул. Шоссейная, 1а. Расстояние от с.Бай-Хаак до Каа-Хемского разреза 106 км. Стоимость угля за 1 тонну составляет 3974 рубля. В с. Балгазын топливный склад находится в бывшем здании нефтебазы, уголь населению предоставляет ООО «Сибтопгаз», стоимость угля за 1 тонну составляет 4178 рублей.

 **Дороги.** Протяженность автодорог общего пользования в кожууне составляет 345,887 км, из которых являются дороги регионального значения 187,587 км, местного значения 158,3 км.

Содержанием автомобильных дорог регионального значения в Тандинском кожууне занимается ДРСУ с.Балгазын.

В 2024 году на муниципальный Дорожный фонд предусмотрено финансовых средств в сумме 5 215,0 тыс. рублей, исполнено 1905,1 тыс.рублей.

 **Транспорт.** В 2024 году на территории Тандинского кожууна зарегистрировано 5 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки грузов.

За 2023 год грузооборот составляет 308,3 тыс. т-км, что на 1,7% больше чем в 2022 году (АППГ: грузооборот–303,2 тыс. т-км).

За 2023 год на территории Тандинского кожууна перевезено 2,5 тыс. тонн грузов, что на 1,4 % больше уровня 2022 года (АППГ –2,2 тыс. тонн.).

Площадь застройки – 1 275,42 м2, общая площадь – 1 078,77 м2, полезная площадь – 1 028,27 м2.

Местоположение объекта: с. Бай-Хаак, ул. Оюна Данчай, д. 14.

Контракт заключен с ООО "Суугу" от 26.03.2024 № 2024/1 на 205 500,0 тыс.руб. Доп.соглашением от 10.04.2024 цена контракта увеличена до 216 848,58 тыс.руб. (лимит бюджетных средств 2024 г - 94 024,9 тыс.руб).

Дополнительным соглашением от 11.10.2024 цена контракта увеличена до 232 268,170 тыс.руб. (из них средства спонсорской помощи ООО УК Межегейуголь – 15 419,590 тыс.руб., бюджетные средства – 216 848,58 тыс.руб.).

Кассовый расход – 30 % (бюджетные средства) или 65 054,574 тыс.руб.

**Строительная готовность фактически - 18 %.** *Имеется отставание от графика, согласно графику выполнения работ к 30.08.2024 г. должны были быть завершены фундамент, металлокаркас здания. До конца 2024 г должна быть выполнена кровля здания.*

**По состоянию на 05.11.2024г. Подрядчиком выполнены работы:**

- Земляные работы;
- Установлены подбетонки фундамента колон здания;
- Работы по обратной засыпке;
- Залит фундамент;
- Установлены металлические колоны. Вертикальные конструкции (стены, пилоны, колонны);
- Выкопано траншея, монтаж лотков и прокладывание труб с протяженностью 307 метров, для теплотрассы и водоснабжения (нанесена гидроизоляция 2-х слойный, антикоррозионное комплексное покрытие грунтовка «Вектор 1236», мастика «Вектор 1214»);
- Установлены тепловые камеры в количестве 7 шт.

**Еще не начатые работы:**

- устройство зрительного зала (с 01.07.2024г);
- монолитного каркаса здания (с 01.07.2024г);
- возведение стен, перегородок (с 16.07.2024г);

**На стройке работают всего 30 человек, 5 ед спецтехники (2 Крана, Вышка, бульдозер, экскаватор).**

**Причина отставания от графика производства работ:** в начале реализации проекта подрядчиком привлекался субподрядчик ООО "Деспи", работа проводилась медленными темпами, в том числе по причине отсутствия крана (весь июль месяц работа полностью была приостановлена) и пожаров в лесах (был объявлен ЧС). Позже, из-за неудовлетворительной работы ООО «Деспи» был исключен, на данный момент работа проводится ООО «Суугу».

## 1. Реконструкция сетей водоснабжения по улицам: Мира, Комарова, Шоссейная в с.Бай-Хаак Тандинского кожууна

Контракт заключен с ООО "Бастион" от 31.03.2024 № 2021/2 на 40 500,0 тыс. руб. Доп.соглашением от 17.04.2024 цена контракта увеличена до 44 549,99 тыс. руб., за счет внебюджетных средств цена контракта увеличена до 57 148,99 тыс.руб. Договор на внебюджетную часть заключен с ООО «УК «Межегейуголь» в сумме 12 599,0 тыс. руб. на выполнение земляных работ. Средства полностью перечислены ООО «УК «Межегейуголь» в местный бюджет.

Срок завершения работ по контракту – 30.11.2024 г.

Касса по проекту - 30 % или 17 144,883 тыс. руб. (за счет бюджетных средств – 13 364,997 тыс.руб, за счет внебюджетных средств – 3 779,886 тыс.руб.).

**Строительная готовность - 100 %.**

Выполнены работы по ул. Комарова, Мира, Шоссейная (рытье траншей и прокладка трубопровода 3,325 км (Мира – 996 м, Шоссейная – 1086 м, Комарова -1274 м), установлено 15 колодцев, из них по ул. Мира и Комарова - 12, Шоссейная - 3), устройство арматуры (задвижки) 15 штук.

Также, выполнена обратная засыпка песком с плотным уплотнением, выполняется разравнивание грунта. Гидравлическое испытание.

Проведение земляных работ согласовано с следующими организациями: АО «Тывасвязьинформ», АО «Тываэнерго», ООО «Бай-Хаак тепло».

По состоянию на 05.11.2024г. проводится работа по приему актов выполненных работ, на основании представленных КС-2, КС-3.

## 2. «Строительство клуба на 250 мест» в с. Бай-Хаак Тандинского кожууна»

Срок реализации 2024-2025 гг.

Лимит - 239 359,31 тыс. рублей, в том числе из ФБ – 220 561,2 тыс. рублей, РБ – 2 228,02 тыс. рублей, МБ – 1 150,5 тыс. рублей, ВНБ – 15 419,59 тыс. рублей.

В 2024 году – 95 743,724 тыс. рублей, в том числе ФБ – 94 786,2 тыс. рублей, РБ – 957,524 тыс. рублей, МБ – 0, ВНБ – 0;

В 2025 году – 143 615,586 тыс. рублей, в том числе ФБ – 125 775,0 тыс. рублей, РБ – 1 270,496 тыс. рублей, МБ – 1 150,5 тыс. рублей, ВНБ – 15 419,59 тыс. рублей.

**Ход реализации**

**Сельское хозяйство.** За 9 месяцев 2024года, объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах составил 498,0 тыс. рублей увеличение на 36,8 % к аналогичному периоду (364,0 тыс. рублей).

Количество сельскохозяйственных предприятий на 2024 г. – 89, в том числе:

4 – СПОК («Демниг», «Земля надежды», «Дурген», «Дамды»);

2 – СПК («Агросюз», «Кежиг»);

1- ООО (Бай-Хаак);

Численность глав К(Ф)Х – 82.

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий по состоянию на 01.01.2024 г. насчитывается:

-КРС 12277 голов, уменьшение на 9,6 % (АППГ-17110);

-МРС 31663 голов, уменьшение на 12,1 % (АППГ-46083);

-Свиней 6809 голов, увеличение на 96 % (АППГ-10488);

- Лошадей 4791 голов, увеличение на 95 % (АППГ-5557);

- Птицы 4363 голов, увеличение на 114% (АППГ-3842).

За отчетный период получено 4022 голов телят, на 100 голов коров 85 телят, 12158 головы ягнят и козлят, на 100 овцематок 80 голов ягнят и козлят, 979 голов жеребят, на 100 голов конематок 60 голов жеребят.

Объемы производства животноводческой продукции в хозяйствах всех категорий за отчетный период произведено к АППГ:

- мяса – 1977 тонн, с ростом на 115,95 % (АППГ – 1705 тонн);

- молока – 10762 тонны или рост на 139 % (АППГ – 7737 тонн);

- шерсти – 47,8 тонны, что на уровне прошлого года.

В 2024 году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур составила – 13 504,4 тыс. га

(94 % к 2023 году 14 439 га) в том числе:

• зерновые – 3 332 га или снижение на 2,1 % (2023 г. – 7 158 га);

• кормовые – 6 370 га или снижение на 1,1 % (2023 г. – 7 098 га);

\* масленичные культуры – 3000 га (рапс);

• картофель – 338,5 га или увеличение на 2,4 % (2023 г. – 138 га);

• овощные культуры – 125,4 га или увеличение на 2,8% (2023 г. – 45 га).

В текущем году план заготовки кормов составляет 21 232 тонн с увеличением на 1,1 % к 2023 году (20 166 тонн), в том числе:

- план заготовки сена – 19 980 тонн или 98 989 ц/к.ед;

- план закладки сенажа (для молочно-товарных ферм) – 1152 тн;


- резерв кормов кожууный – 100 тонн.

Заготовлено грубых кормов 21 402 тонн (103,2% выполнение плана).

План посева сельскохозяйственных культур на 2025 год – 10400,9 га, в том числе зерновых культур – 4570 га, кормовых культур – 5370 га, картофеля -335,5 га, овощей – 125,4 га.



**Налоговые и неналоговые доходы** консолидированного бюджета Тандинского района за 9 месяцев 2024 года исполнены 123 667,1 тыс. рублей, при плане 172 448,0 тыс. рублей или на 71,7%. К аналогичному периоду прошлого года наблюдается увеличение на 28 769,5 тыс. рублей или на 76,7% при фактическом исполнении 94 897,6 тыс. рублей.



### О ходе реализации мероприятий государственных программ Республики Тыва в Тандинском кожууне в 2023-2024гг.

1. В рамках государственной программы Республики Тыва *«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы»*:

**Региональный проект "Современная школа":**

- строительство «Общеобразовательная школа на 616 мест в с. Балгазын» Тандинского кожууна Республики Тыва, с общим лимитом финансирования 1 872 000,00 тыс. руб. (в т.ч. ФБ - 1 853 280,00 тыс. руб; РБ - 18 720,00 тыс. руб.). Строительство объекта завершено и введено в эксплуатацию с 01.09.2024г.;

- строительство «Общеобразовательная школа на 825 мест в с. Бай-Хаак Тандинского района РТ, с общим лимитом финансирования 1 385 810,67 тыс. руб. (в т.ч. ФБ - 1 371 952,56 тыс. руб; РБ - 13 858,11 тыс. руб.)

1. Контракт заключен с ООО «Элита» от 31.05.2022г.- срок окончания строительства декабрь 2024 года. Водоснабжение школы подключен через ООО «Бай-Хаак тепло». На сегодняшний день на объекте работают в количестве 115 человек, из них местные 21 человек, выполняются следующие работы:

-**Блок А - 85%**, 1 этаж - Общие и электромонтажные работы, отопление выполнены, ведутся работы по монтажу лифтов и подвесных потолков. 2 этаж – Общие и электромонтажные работы, отопление выполнены, ведутся работы по монтажу лифтов и подвесных потолков, 3 этаж – электромонтажные работы, отопление выполнены, ведутся работы по монтажу лифтов и подвесных

потолков, а также и отделочные работы под покраску. Кровля готова на 100%, вентиляция готовность на 100%, фасад готовность на 60%;

-**Блок Б – 100%**, 1 этаж - Общие работы выполнены, ведутся кладочные работы кафеля плитки. 2 этаж – Общие и электромонтажные работы, отопление выполнены, ведутся работы установки подвесных потолков, 3 этаж – ведутся покраска, электромонтажные работы, установка потолочных плит по коридору, Устройство кровли готовность на 100%. Фасад готовность на 80%.

-**Блок В – 70%**, 1 этаж – ведутся общие работы: обшивка вентиляции, гипсокартоном. 2 этаж – ведутся общие работы: обшивка вентиляции, гипсокартоном. 3 этаж – ведутся общие работы: обшивка вентиляции, гипсокартоном. Устройство кровли на 100%.

Благоустройство: проложен 1 слой асфальта, брусчатка на 30%, площадки (баскетбольная, волейбольная) готовы на 100%

Котельная готова на 100%. Очистные сооружения (канализация)- на 100%. Водозабор – на 100%. Теплотрасса – на 100%. Теплая автостоянка – на 100%. **Общая готовность объекта на 80%.**

**Завершение объекта планируется 31.12.2024г.**

2. В рамках федерального проекта *«Формирование комфортной городской среды»*:

- благоустройство общественного пространства в с. Дурген по ул. Шоссейная. Муниципальный Контракт № 2024/3 заключен от 28.02.2024г. с ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Тыва на общий лимит 3 060,912 тыс. рублей, объект 100% завершен 31.10.2024г.

### Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий»

В рамках федерального проекта "Современный облик сельских территорий" (СОСТ), государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2024 году в Тандинском кожууне реализуются два объекта:

- Реконструкция объекта «Водоснабжение улиц: Мира, Комарова и Шоссейная в с. Бай-Хаак Тандинского кожууна»;

- Строительство объекта «Сельский клуб на 250 мест в с. Бай-Хаак Тандинского кожууна Республики Тыва».